

Пальчук Герман, ИВТ 2.1

Задание 7.1. План работы руководителя по выполнению НИР-проекта

Исходные условия:

- срок **2 года; 6 месяцев** — теоретические исследования;
- **1 год** — практическая разработка;
- **6 месяцев** — апробация, корректировка, подготовка итогового отчёта;
- **промежуточные отчёты — каждые полгода.**

1. План работы руководителя

Теоретические исследования

Период	Действия руководителя
Мес. 1–2	Утверждение темы, границ исследования, критериев успеха; согласование календарного плана на 2 года; выдача задания на обзор литературы и источников; назначение ответственных в группе.
Мес. 3–4	Контроль хода обзора: регулярные разборы найденных работ, корректировка направления поиска; помощь в формулировке объекта/предмета, гипотез и метрик качества.
Мес. 5–6	Проверка теоретической части (модель задачи, выбор методов, обоснование признаков/подходов); подготовка к промежуточному отчёту за 1-е полугодие ; рецензирование черновика отчёта; утверждение ТЗ на практическую часть.

Промежуточная сдача (конец 6-го месяца): отчёт по этапу «Теоретические исследования» + перечень решений, зафиксированных для перехода к разработке.

Практическая разработка

Период	Действия руководителя
Мес. 7–9	Контроль проектирования (архитектура, интерфейсы, модули); согласование стека и ограничений; разбор рисков (данные, этика, право на тексты).
Мес. 10–12	Промежуточный контроль реализации: ревью прототипа, критерии «готово/не готово» по функциям; подготовка к отчёту за 2-е полугодие (12-й месяц) .
Мес. 13–15	Углублённый контроль: стабильность, качество кода, тесты; при необходимости — корректировка объёма функций под срок.
Мес. 16–18	Завершение разработки по ТЗ; приёмка внутренняя; подготовка к отчёту за 3-е полугодие (18-й месяц) ; постановка задач на апробацию.

Промежуточные сдачи: конец **12-го** и **18-го** месяцев — отчёты о ходе практической части и достигнутых результатах.

Апробация, корректировка, итоговый отчёт

Период	Действия руководителя
Мес. 19–21	Организация апробации на выбранных данных/сценариях; разбор метрик; решение о доработках; контроль сроков исправлений.
Мес. 22–23	Финальная корректировка результатов; проверка воспроизводимости экспериментов; подготовка выводов и ограничений исследования.
Мес. 24	Приёмка итогового отчёта ; проверка соответствия целям и задачам; заключение руководителя; при необходимости — подготовка к защите/публикации.

Промежуточная сдача (конец 21–22-го месяца, по согласованию с вузом): черновик итогового отчёта или отчёт по апробации; **финал — 24-й месяц.**

Сводка по отчётности «каждые полгода»

Срок	Содержание отчёта (логика)
6 мес.	Теория: обзор, методы, модель задачи, план разработки.
12 мес.	Разработка: архитектура, достигнутый функционал, риски.
18 мес.	Разработка завершена / готова к апробации; план испытаний.
24 мес.	Итоговый отчёт: результаты, апробация, выводы, направления развития.

2. Предлагаемый минимальный состав группы

Роль	Функции
Научный руководитель	Постановка задач, методология, приёмка этапов, отчётность, научная редактура.
Исполнитель (студент/младший научный сотрудник)	Обзор литературы, реализация прототипа, эксперименты, черновики отчётов.
Со-руководитель или консультант по предметной области	Экспертиза по теме исследования, консультации по специфике предметной области, предложения по корректировке подходов и интерпретации результатов.
Консультант по разработке ПО	Архитектура сервиса, код-ревью, CI/CD, тестирование.

Если проект выполняется в рамках кафедры/лаборатории, целесообразно закрепить **ответственного за инфраструктуру** (сервер, доступы, хранение данных) — это может быть совмещено с ролью консультанта по разработке.

3. Организация контроля выполнения работ

1. **Календарный контроль:** фиксированные **вехи** (конец 6, 12, 18, 24 месяца) и чек-листы результатов по каждой вехе.
2. **Оперативный контроль:** регулярные встречи (например, **раз в 1–2 недели**) — статус задач, блокиеры, корректировка плана.
3. **Документальный контроль:** ведение **журнала/протоколов** решений (что согласовано, что отложено, почему); версионирование отчётов.
4. **Технический контроль (для практической части):** репозиторий кода, **ревью** ключевых модулей, минимальный набор **автотестов**, фиксация параметров экспериментов (воспроизводимость).
5. **Контроль качества результата:** заранее согласованные **метрики** и порог «достаточно для этапа»; разбор отклонений на вехах.
6. **Риск-менеджмент:** список рисков (данные, этика, срыв сроков, смена требований) и план реагирования; пересмотр **раз в квартал** или при вехе.