

Пальчук Герман, ИВТ 2.1

## Задание 8.1. Результаты сравнительного анализа инновационных и традиционных проектов

Таблица сравнительного анализа

| Критерий                 | Инновационные проекты                                                                                                                                                                                               | Традиционные проекты                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип проекта              | Преимущественно процесс-инновация: улучшение существующего процесса/услуги, а не «революционный» продукт                                                                                                            | Типовой проект по действующим стандартам и регламентам                              |
| Цель                     | Получить измеримый эффект от нововведения (снижение затрат/сроков, рост качества)                                                                                                                                   | Выполнить план работ без отклонений по сроку, бюджету и качеству                    |
| Степень новизны          | Локальная или умеренная новизна, внедрение на базе уже освоенных технологий                                                                                                                                         | Новизна минимальная, решения заранее известны                                       |
| Уровень неопределенности | Низкий, но управляемый через пилот и фиксированные KPI: границы внедрения и требования определены заранее                                                                                                           | Низкий и структурно заданный: объем, технология и порядок работ заранее нормированы |
| Риск-профиль             | Ниже, чем у радикальных продуктовых инноваций; основные риски — интеграция и принятие пользователями                                                                                                                | Невысокий; основные риски — организационные и ресурсные                             |
| Капиталоемкость          | Умеренная: чаще ниже, чем у продукт-инноваций с НИОКР «с нуля», потому что обычно используется существующая инфраструктура и внедряются улучшения процесса, а не создается новый продукт с полным циклом разработки | Обычно средняя/низкая и хорошо прогнозируемая                                       |
| Планирование             | Этапы «пилот -> доработка -> тиражирование», контроль по KPI                                                                                                                                                        | Линейный календарный план, контроль по регламенту и актам                           |
| Критерии успеха          | Достижение целевых KPI (время процесса, ошибки, себестоимость, производительность)                                                                                                                                  | Соблюдение сроков, сметы и норм качества                                            |

| Критерий                          | Инновационные проекты                                                                                                                   | Традиционные проекты                                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Примеры                           | Автоматизация учета запасов с RFID в действующей компании; внедрение ЭДО с интеллектуальной маршрутизацией в уже работающей организации | Капитальный ремонт корпуса по типовому проекту; плановая замена серверного оборудования по регламенту |
| Почему высокая вероятность успеха | Используются зрелые технологии, ограниченный пилот, подготовленная команда, измеримые KPI                                               | Проект типовой, технология отработана, объем работ заранее известен, контроль стандартный             |